
 

  

Concept Speelplan de                           in Gemeente Tiel 
 
Het bevorderen van buitenspelen wordt met meerdere partijen en integraal aangepakt. Hierin is het 
belangrijk om aandacht te hebben voor: 

1. De hardware (fysieke inrichting zoals speelplekken, outdoor fitness, groen …); 
2. De software (interventies, beweegprogramma’s, activiteiten) en 
3. De orgware (professionals, ouders, maatschappelijke partners, onderwijs, gemeente). 

Fasering van het project 
Fase 0: Samenwerkingscontract   8 juli 2024 

Plan van aanpak    16 juli 2024 
Fase 1: Afronding participatie   10 december 2024 
 Startfoto    28 februari 2025  
Fase 2: Concept Speelplan   10 maart 2025 (streefdatum) 
 Definitief Speelplan   Mei/juni 2025 (streefdatum) 
Fase 3: Realisatie    Juni – oktober 2025 (streefdatum) 
 Opening – feest    Oktober 2025 (streefdatum) 

Eindevaluatie    November 2025 (streefdatum) 

Doelstelling & resultaat 
Een korte beschrijving van de doelstelling van het project en de beoogde resultaten. 
Speelplek aan de dijk voor onder andere kinderen van 4 t/m 12 jaar, wat fungeert als ontmoetingsplek. 
Waar kinderen en ouders hele dagen zouden kunnen verblijven.  
Aan het einde van dit project hebben kinderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar in de buurt meer 
uitdagendere en veilige speelkansen. Dat is een directe winst voor hun ontwikkeling en draagt bij aan 
een leefbaardere buurt. De kinderen hebben hierover samen met ouders en overige buurtbewoners 
nagedacht en invloed gehad op het eindresultaat.   
  
Een goed gebruikte nieuw ingerichte speelplek aan de Hertog Arnoldstraat. Waarbij deze speelplek 
valt onder stichting Tiel Speelt en hiermee het onderhoud en de voortzetting geborgd wordt. 
 
Doelen uit Sport- en beweegbeleid: In samenwerking met de sport- en beweegaanbieders is er in 
2026 10% meer sport- en beweegaanbod gecreëerd voor doelgroepen die belemmeringen ervaren 
om te bewegen en te sporten. 
Onze overkoepelde doelstelling: “In 2026 is het percentage Tielenaren dat voldoet aan de 
beweegrichtlijnen gestegen.” In 2020 is dit 45%.  
 
 

Budget totaal 
Baten 

• Financiele bijdrage Buitenspeelcoalitite 
• Financiele bijdrage gemeente 
• Extra financiering 

Kosten 
• Hardware 
• Software 
• Orgware 



 

  

Hardware  
Bij hardware gaat het om de daadwerkelijke fysieke speelplekken. Het betreft hier speelplekken in de 
openbare ruimte, speeltuinen, maar ook aan parken, veldjes en andere informele speelplekken in een 
wijk.  
 
* Buiten spelen gaat niet altijd over actief spel. Speelplekken zijn vaak ook ontmoetingsplekken waar 
kinderen relaxen. Speelaanleidingen die dit gedrag ondersteunen (zoals bankjes of nestschommels) 
zijn welkom. 
* Buiten spelen vindt zowel op formele als informele plekken plaats. Aandacht voor de potentie van de 
informele plekken is wenselijk. 
* Als speelplekken schoon en avontuurlijk zijn, gaan kinderen daar eerder spelen. 
 

● Beschrijving van de voorgenomen investeringen in de openbare ruimte en/ of 
speelvoorzieningen.  

● Welke specifieke aandachtspunten zijn te benoemen bij de (her) inrichting. 
● Is er gedacht aan het inclusief spelen? 

Een inclusieve speelplek voldoet aan de 100 – 70 – 50 regel:  
* 100% openbaar toegankelijk 
* 70 % is de speelplek begaanbaar met aangepaste infrastructuur 
* 50% van de speeltoestellen zijn bespeelbaar. 
 

● Hoe is de kwaliteit en veiligheid van de speelplekken geborgd? 
● Hoe is het beheer en onderhoud van de speelplekken geregeld? 
● Hoe draagt de ontwikkeling van de speelplek bij aan de doelstelling van het project 

Buitenkans? 
 
De inrichting van een speelplek is opgebouwd uit diverse posten en kan per project variëren. Het is 
niet alleen de aanschaf van de speeltoestellen maar bijvoorbeeld ook de ontwerpkosten, veilige 
ondergronden, aanleg infrastructuur en groen, plaatsen van straatmeubilair, montage en 
vervoerskosten en de winstmarge van een leverancier of aannemer.  
 
NB: Ga in overleg met de contactpersoon van de gemeente of diverse posten op de begroting buiten 
het project gehouden kan worden. Deze kunnen wellicht door andere afdelingen betaald worden. 
Denk bijvoorbeeld aan straatmeubilair, groen en infrastructuur.  
 
Het proces:  

- Naar aanleiding van de restultaten uit de participatie met stakeholders, bewoners/ouders en 
kinderen is er een programma van eisen opgesteld voor de speelplek aan de dijk, aan de 
Hertog Arnoldstraat. Er is gekozen om met de Buitenkans op deze speelplek te richten, omdat 
er unnaniem uit de participatie kwam dat deze speelplek nu erg gemist wordt en dat het voor 
de dijkversterking een hele fijne speelplek was. Er is een grote wens dat deze speelplek weer 
terugkomt, met genoeg variatie in spelen en bewegen en geschikt voor elke leeftijd (4 t/m 12 
jaar). 

- Daarbij zijn activiteiten op de speelplek gewenst, dit om de speelplek in te wijden en te zorgen 
dat kinderen op de speelplek gaan spelen (ook buiten de activiteiten om). En het kan 
bijdragen aan een stukje veiligheid voor de kinderen tijdens het buitenspelen. 

- De eerste versie van het programma van eisen, op gebied van spelen en alle andere 
domeinen die belangrijk zijn bij het aanleggen van een speelplek aan de dijk, is gedeeld en 
besproken met stakeholders. Met hun feedback zijn enkele kleine aanpassingen gedaan, 
maar in essentie is het pve hetzelfde gebleven.  

- Vanuit de gemeente Tiel is er contact opgenomeen met OBB Spelmakers, een 
ontwerpbureau. Daar hebben we een kennismakingsgesprek mee gehad en het idee van de 
opgave besproken. Zij komen met een voorstel voor het traject, inclusief kosten, als dit 



 

  

allemaal past binnen de Buitenkans, dan gaan zij ons ondersteunen bij de vervolg 
participatiemomenten.  

- OBB Spelmakers maakt een eerste vlekkenplan voor de speelplek. We organiseren 
gezamenlijk een ontwerpmiddag, waarbij kinderen en bewoners/ouders worden uitgenodigd. 
Zij gaan aan de hand van het vlekkenplan de speelplek ontwerpen. Met alle input maak OBB 
Spelmakers een voorlopig ontwerp. Dit voorlopige ontwerp wordt teruggekoppeld naar 
kinderen en bewoners/ouders. Op basis van de reacties hierop wordt het definitieve ontwerp 
gemaakt. 

 
Programma van Eisen 
Eisen project Buitenkans  

• Het moet een ontmoetingsplek worden met voldoende verblijfswaarde in de vorm van 
zitgelegenheid, schaduw-/zonplekken en prullenbakken. Waar je de hele dag kan vertoeven.   

• Ruimte voor verschillende speeltypes (rauwer, douwer, schouwer, bouwer). Zie bijlage voor 
uitleg over speltypes. En dat deze verschillende speltypes elkaar niet in de weg zitten.  

• Het moet een plek worden voor alle leeftijden (focus op 4 t/m 12), waar kinderen met vrienden 
en familie naartoe kunnen gaan.   

• De inrichting moet een natuurlijke en avontuurlijke uitstraling krijgen met voldoende 
speelaanleidingen en natuurlijke elementen. (Beweegvriendelijke openbare ruimte - beleid)   

• De speelplek moet variatie hebben tussen bewegen en spelen.   
• Kinderen vinden het belangrijk dat ze kunnen klimmen, glijden, draaien, voetballen en samen 

kunnen spelen.   
• Mogelijkheid om buiten spelletjes te spelen, zoals verstoppertje en buskruit.   
• De speelvoorziening moet schoon, heel en veilig zijn zodat kinderen daar eerder gaan 

spelen. De speelplek moet voldoen aan de WAS.  
• Het moet een inclusieve speelplek worden die voldoet aan de 100 – 70 – 50 regel:    

• 100% openbaar toegankelijk   
• 70 % is de speelplek begaanbaar met aangepaste infrastructuur   
• 50% van de speeltoestellen zijn bespeelbaar.   

• Meiden spelen minder buiten dan jongens. Dit vraagt om extra aandacht bij de inrichting van 
de buitenruimte. Variatie en uitdaging is het troefwoord met voldoende speelaanleidingen die 
gevarieerd gebruik toelaten of aanmoedigen.    

• Meiden willen een veilige ruimte met voldoende overzicht. Belangrijk is een geschikte 
inrichting om te chillen en elkaar te ontmoeten.   

 
Wensen project Buitenkans  

• Een speeltoestel zoals monkey bars is vaak genoemd door kinderen.   
• Kinderen hebben ook de wens voor een voetbalveld    
• Voor het organiseren van spel- en beweegactiviteiten voor kinderen is er een open ruimte 

nodig  
• Ouders zouden het leuk vinden om een kabelbaan, nestschommel en basketbal- en 

voetbalveld terug te zien.   
• Een uitnodigende entree naar de speelplek.  

 
 
Toelichting budget hardware 
De inrichting van een speelplek is opgebouwd uit diverse posten en kan per project variëren. Het is 
niet alleen de aanschaf van de speeltoestellen maar bijvoorbeeld ook de ontwerpkosten, veilige 
ondergronden, aanleg infrastructuur en groen, plaatsen van straatmeubilair, montage en 
vervoerskosten en de winstmarge van een leverancier of aannemer. 
 



 

  

Software 
Het aanleggen van een speelplek zorgt er niet automatisch voor dat alle kinderen uit de omgeving er 
komen spelen. Het is van belang om interventies en activiteiten die buitenspelen stimuleren in te 
zetten.  
 

● Is er programmering op de buitenspeelplekken?  
● Worden er interventies ingezet om buitenspelen te stimuleren? 
● Zijn de kinderen en andere betrokkenen betrokken bij de keuze van de interventies? 
● Dragen de interventies bij aan de doelstellingen van het project Buitenkans? 
● Is er aandacht voor verschillende aandachtsgebieden zoals risicovol spelen, aandacht voor de 

meiden en/of samen spelen? 
 
Meisjes spelen minder buiten dan jongens. Dit vraagt om extra aandacht bij de inrichting van de 
buitenruimte. Variatie is het troefwoord met voldoende speelaanleidingen die gevarieerd gebruik 
toelaten of aanmoedigen.  
Meiden willen een veilige ruimte met voldoende overzicht en verlichting. Belangrijk is een geschikte 
inrichting om te chillen en elkaar te ontmoeten. Een afdak met voldoende sociale controle is een goed 
voorbeeld. 

• Er moeten activiteiten georganiseerd worden in de Hertogenwijk, op de speelplek, voor 
kinderen uit de wijk. (Bv. Door Tiel Beweegt!/ObyHelpt)  

 
 
 
Toelichting budget software 

Orgware 
Om kinderen met plezier te laten buitenspelen vraagt inzet. Verschillende professionals hebben daarin 
een eigen rol. Rollen op het gebied van beleid en van uitvoering. Ook is het goed om kinderen en 
ouders te betrekken bij (de organisatie van) de activiteiten.  
 

● Welke gemeentelijke domeinen betrokken zijn er betrokken?  
● Welke organisaties in de wijk zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van activiteiten om 

het buitenspelen te stimuleren? 
● Hebben de betrokken organisaties een eigen uitvoeringsplan op het gebied van buitenspelen? 
● Zijn er afspraken gemaakt over de continuïteit van het ketenpartneroverleg? Of wordt dit op 

een andere manier georganiseerd. 
 
Toelichting budget orgware 

Aanbevelingen 
Het kan zijn dat er onderwerpen, acties of randvoorwaarden zijn die niet meegenomen worden in het 
project Buitenkans maar wel van belang zijn om te benoemen. Dit kan bijvoorbeeld op een later 
moment opgepakt worden of door een andere gemeentelijke afdeling betaald en uitgevoerd worden.  
 
Wens vanuit bewonersparticipatie 
Graaf Waltgerplein  

• De wens van ouders en kinderen is om de speelplek op te schonen en nieuwe speeltoestellen 
toe te voegen, zodat het een levendige plek wordt (ipv dat er een verlatengevoel heerst).  

• De wens dat er een bewonersgroep/Tiel Speelt voor het onderhoud   
• Educatieve toestellen (zoals iets met rekenen, woorden, kleuren of getallen)   



 

  

 
Watertappunt 
 

Monitoring en evaluatie (Irma) 
Toelichting relatie participatie en speelplan 

• Op welke manier zijn stakeholders, ouders en kinderen betrokken geweest bij het ontwikkelen 
en definitief maken van het speelplan? 

o Bijv. zijn de organisaties in de wijk en beleidsdomeinen betrokken bij het ontwikkelen 
van de orgware en software? 

• Op welke manier moeten de acties in het speelplan bijdrage aan de het oplossen van de 
belemmeringen en behoeften zoals in de startfoto beschreven? 

 
Toelichting plan voor monitoring en evaluatie 

• Op welke manier gaan we monitoren en evalueren hoe de uitvoering van het speelplan 
verloopt en of deze het gewenste resultaat bereikt? 
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