



MEMO

aan: Carla Kreuk-Wildeman
team: Beleid
datum: 28 oktober 2021
onderwerp: Stand van zaken Crowdfunding Cruyff Court
notities:

De memo is opgesteld om een antwoord te geven op de vraag van meneer van Gorp van de VVD. De onderstaande vraag is gesteld tijdens de commissievergadering Samenleving van 30 juni 2021:

- De stand van zaken m.b.t. de renovatie van het Cruyff court.

De situatie

Voor de renovatie van het Cruyff Court aan de Wadenooijenlaan heeft de gemeente Tiel € 75.000 gereserveerd. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van de Cruyff-foundation van € 15.000 waarmee er een netto-bedrag van € 60.000 door de gemeente wordt gefinancierd. De kunstgrasmat is inmiddels vervangen. Het Court is sinds 9 november 2020 weer toegankelijk en bespeelbaar. Met restantbudget vanuit gemeentelijke middelen kunnen werkzaamheden aan het trottoir achter en naast het veld uitgevoerd worden. In afwachting van een prijs is nog niet duidelijk wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze planning is in principe niet van invloed op het huidige gebruik.

Door middel van crowdfunding worden financiële middelen verzameld om ook het hekwerk, de verlichting, het straatmeubilair en de kooien te repareren of vervangen.

Stand van zaken crowdfunding

Het in te zamelen streefbedrag is € 35.000. De planning was dat de crowdfunding uiterlijk in Q1 van 2021 zou zijn afgerond. Peter van Baak, de procesbegeleider, heeft bij de verschillende betrokken partijen geïnformeerd naar de stand van zaken:

1. Mozaïek gaf in oktober 2020 aan zo snel mogelijk te willen starten en heeft ideeën uitgewerkt. Ze waren in afwachting van nieuwe coronamaatregelen. Op 13 november heeft Mozaïek laten weten dat zij momenteel geen actie kan opstarten.
2. Het Lingecollege had het voornemen om half oktober 2020 te starten en wilde 3 sportklassen inzetten voor crowdfunding. Vanwege de drukte rondom corona heeft het Lingecollege deze activiteit moeten stilleggen.

3. Subsidies: ambtelijk onderzoek naar mogelijke (provinciale) subsidies heeft niets opgeleverd.

Uitstel vanwege corona

Vanwege de corona-perikelen zijn diverse acties in relatie tot crowdfunding meerdere malen uitgesteld. De volledige crowdfunding komt daardoor noodgedwongen stil te liggen. Dat betekent dat de beoogde werkzaamheden aan het Cruyff Court nog niet kunnen worden gerealiseerd.

De contactpersoon van het Lingecollege is inmiddels druk belast met andere werkzaamheden. Het Lingecollege zoekt intern naar een vervanger.

In verband met de belangrijke rol die het Lingecollege speelt in de campagne lijkt het handig daar nu op te wachten. Er wordt ook gekeken of separaat gestart kan worden met Mozaïek en dat het Lingecollege op een later moment aansluit. Wij houden u op de hoogte van het verdere proces.

28 oktober 2021

Tomas Rongen